План-график 

мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ детского сада комбинированного вида № 69 города Ярославля, осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат

	1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

	1.1. Разработка и утверждение  приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательной  организации (далее по тексту – ДОО), осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования   на территории города Ярославля»
	Апрель 2014
	Г.М.Овчарова, заведующая
	План-график введения ФГОС

	1.2. Участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных  образовательных организаций  к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
	Сентябрь - декабрь 2014
	Г.М.Овчарова, заведующая,
Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели
	Информация о готовности воспитателей дошкольной  образовательной организации  к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования



	1.3. Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС.  
	Сентябрь - декабрь 2014


	Г.М.Овчарова, заведующая, Т.А.Радькова, социальный педагог
	Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей)


	1.4. Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации

	Февраль - август 2014

	Г.М.Овчарова, заведующая
	Разработаны и внесены изменения в локальные акты

	1.5. Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников
	Апрель - май

2014
	Г.М.Овчарова, заведующая,
Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели
	Реализация ФГОС в деятельности ДОУ

	1.6. Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды
	Сентябрь 2015 -декабрь 2016
	Г.М.Овчарова, заведующая,
Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, ст. воспитатели,
Л.А.Кузьмичёва, гл. бухгалтер,

Н.Н.Ветрова,

зам.зав. по АХЧ
	Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС

	1.7. Анализ оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС и корректировка бюджета на финансовый год. Планирование и осуществление закупок для  организации развивающей предметно-пространственной среды.
	Декабрь 2014 - март 2015
	Г.М.Овчарова, заведующая
	Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС

	1.8. Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. Выбор примерной образовательной программы и использование её при разработке основной образовательной программы ДОО.
	в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО
	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели
	Разработка ООП ДО

	1.9. Создание картотеки  методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОО в соответствие требованиям законодательства в области образования
	в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО
	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели
	Создание банка методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС

	1.10. Презентация проекта на статус муниципальной инновационной площадки (далее по тексту – МИП) по вопросам введения ФГОС

	Июнь

2014

	Г.М.Овчарова, заведующая
	Утвержден статус МИП по вопросам введения ФГОС

	2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС

	2.1. Создание рабочих команд ДОУ по введению ФГОС
	Февраль – март 2014
	Г.М.Овчарова, заведующая
	Создана рабочая группа по введению ФГОС, утверждён план работы, приказ ДОУ

	2.2. Направление заявки ДОУ для включения в список «базовых площадок»
	До 05.03.2014
	Г.М.Овчарова, заведующая
	Детский сад -  «базовое» ДОУ

	2.3. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации
	По плану ГЦРО
	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели
	Обучение педагогов на КПК

	 2.4 Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования ЯО
	Ежегодно
	Г.М.Овчарова, заведующая
	Разработка инновационных продуктов

	2.5 Разработка и реализация плана мероприятий по вопросам введения ФГОС для «базовых» ДОУ
	В течение 2014 - 2015
	Г.М.Овчарова, заведующая
	Проведены тематические совещания

	2.6 Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ
	В течение 2014 - 2015
	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели
	Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС

	3 .Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС

	3.1 Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС
	Февраль 2014 - сентябрь 2016
	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели
	Определен запрос на обучение и проведен  анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС

	3.2 Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников базовых ДОУ по вопросам введения ФГОС
	Февраль 2014 –

декабрь 2016
	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели
	Разработан план-график КПК

	3.3 Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС
	Январь 2015  – январь 2016
	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели
	Проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке основных образовательных программ ДОУ


	3.4 Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям
	В течение года по плану графику аттестации
	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели
	Составлен план – график аттестации педагогических работников ДОУ


	4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС

	4.1 Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально)
	Ежегодно

 январь-февраль
	Г.М.Овчарова,
Л.С.Кузьмичева,

гл. бухгалтер
	Корректировка плана ежеквартально

	4.2. Формирование  и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС 
	Январь - март 2014 далее - корректировка плана ежеквартально
	Г.М.Овчарова
Л.С.Кузьмичева,

гл. бухгалтер
	Подготовлено муниципальное задание с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий

	4.3 Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов
	1 раз в квартал, далее - ежегодно
	Г.М.Овчарова, Л.С.Кузьмичева,

гл. бухгалтер,
Н.Н.Ветрова,

зам. зав. по АХЧ
	Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы

	4.4 Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий
	В течение 2014 - 2016
	Г.М.Овчарова, Л.С.Кузьмичева,

гл. бухгалтер
	Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОО

	5.  Создание информационного обеспечения реализации ФГОС

	5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ
	Сентябрь - декабрь 2014, далее - 1 раз в квартал
	Г.М.Овчарова, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели, Т.А.Радькова, социальный педагог
	Своевременное предоставление информации

	5.2  Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС
	В течение  2014 - 2016 годов
	Г.М.Овчарова,

Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели
	Проведены информационно-методические совещания

	5.3. Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС
	Август 2014 

далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016

	Г.М.Овчарова
	Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ

	5.4. Публикации о молодых специалистах, работающих в ДОУ, через сайт ДОУ, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне ДОУ
	Декабрь 2014, далее - 1 раз в год, постоянно в течение 2015 – 2016
	Г.М.Овчарова, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели

	Привлечение молодых специалистов в ДОУ

	6.  Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС

	6.1. Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в «базовых» ДОУ

	Декабрь 2014  

далее – в течение 2015 – 2016 годов
	Г.М.Овчарова, Л.С.Кузьмичева,

гл. бухгалтер,

Н.Н.Ветрова,

зам. зав. по АХЧ
	Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС
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