

### План-график

**мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ детского сада комбинированного вида № 69 города Ярославля, осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
<b>1. Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования</b>			
1.1. Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательной организации (далее по тексту – ДОО), осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля»	Апрель 2014	Г.М.Овчарова, заведующая	План-график введения ФГОС
1.2. Участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»	Сентябрь - декабрь 2014	Г.М.Овчарова, заведующая, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Информация о готовности воспитателей дошкольной образовательной организации к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
1.3. Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОО, в условиях введения ФГОС.	Сентябрь - декабрь 2014	Г.М.Овчарова, заведующая, Т.А.Радькова, социальный педагог	Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей)
1.4. Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОО, регламентирующие деятельность образовательной организации	Февраль - август 2014	Г.М.Овчарова, заведующая	Разработаны и внесены изменения в локальные акты

1.5. Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников	Апрель - май 2014	Г.М.Овчарова, заведующая, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Реализация ФГОС в деятельности ДОУ
1.6. Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды	Сентябрь 2015 - декабрь 2016	Г.М.Овчарова, заведующая, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, ст. воспитатели, Л.А.Кузьмичёва, гл. бухгалтер, Н.Н.Ветрова, зам.зав. по АХЧ	Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС
1.7. Анализ оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС и корректировка бюджета на финансовый год. Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.	Декабрь 2014 - март 2015	Г.М.Овчарова, заведующая	Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС
1.8. Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. Выбор примерной образовательной программы и использование её при разработке основной образовательной программы ДОО.	в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Разработка ООП ДО
1.9. Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОО в соответствие требованиям законодательства в области образования	в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Создание банка методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС
1.10. Презентация проекта на статус муниципальной инновационной площадки (далее по тексту – МИП) по вопросам введения ФГОС	Июнь 2014	Г.М.Овчарова, заведующая	Утвержден статус МИП по вопросам введения ФГОС

<b>2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС</b>			
2.1. Создание рабочих команд ДОУ по введению ФГОС	Февраль – март 2014	Г.М.Овчарова, заведующая	Создана рабочая группа по введению ФГОС, утверждён план работы, приказ ДОУ
2.2. Направление заявки ДОУ для включения в список «базовых площадок»	До 05.03.2014	Г.М.Овчарова, заведующая	Детский сад - «базовое» ДОУ
2.3. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации	По плану ГЦРО	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Обучение педагогов на КПК
2.4 Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования ЯО	Ежегодно	Г.М.Овчарова, заведующая	Разработка инновационных продуктов
2.5 Разработка и реализация плана мероприятий по вопросам введения ФГОС для «базовых» ДОУ	В течение 2014 - 2015	Г.М.Овчарова, заведующая	Проведены тематические совещания
2.6 Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ	В течение 2014 - 2015	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС
<b>3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС</b>			
3.1 Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС	Февраль 2014 - сентябрь 2016	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС
3.2 Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников базовых ДОУ по вопросам введения ФГОС	Февраль 2014 – декабрь 2016	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Разработан план-график КПК
3.3 Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС	Январь 2015 – январь 2016	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке основных образовательных программ ДОУ

3.4 Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям	В течение года по плану графику аттестации	Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Составлен план – график аттестации педагогических работников ДОУ
<b>4. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС</b>			
4.1 Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально)	Ежегодно январь-февраль	Г.М.Овчарова, Л.С.Кузьмичева, гл. бухгалтер	Корректировка плана ежеквартально
4.2. Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС	Январь - март 2014 далее - корректировка плана ежеквартально	Г.М.Овчарова Л.С.Кузьмичева, гл. бухгалтер	Подготовлено муниципальное задание с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий
4.3 Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов	1 раз в квартал, далее - ежегодно	Г.М.Овчарова, Л.С.Кузьмичева, гл. бухгалтер, Н.Н.Ветрова, зам. зав. по АХЧ	Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы
4.4 Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий	В течение 2014 - 2016	Г.М.Овчарова, Л.С.Кузьмичева, гл. бухгалтер	Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОО
<b>5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС</b>			
5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ	Сентябрь - декабрь 2014, далее - 1 раз в квартал	Г.М.Овчарова, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели, Т.А.Радькова, социальный педагог	Своевременное предоставление информации
5.2 Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС	В течение 2014 - 2016 годов	Г.М.Овчарова, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Проведены информационно-методические совещания

5.3. Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС	Август 2014 далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016	Г.М.Овчарова	Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ
5.4. Публикации о молодых специалистах, работающих в ДОУ, через сайт ДОУ, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне ДОУ	Декабрь 2014, далее - 1 раз в год, постоянно в течение 2015 – 2016	Г.М.Овчарова, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели	Привлечение молодых специалистов в ДОУ
<b>6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС</b>			
6.1. Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в «базовых» ДОУ	Декабрь 2014 далее – в течение 2015 – 2016 годов	Г.М.Овчарова, Л.С.Кузьмичева, гл. бухгалтер, Н.Н.Ветрова, зам. зав. по АХЧ	Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС